

Le chantier va prendre de la hauteur

1 - STEP Lavasson

Le chantier va prendre de la hauteur. En effet, les murs de la biologie, qui atteindront plus de 7 mètres de haut, seront au programme dès que les radiers seront terminés. Concernant les bassins des décanteurs primaire et final, les radiers, là encore, sont en cours de réalisation. De même pour le sous-sol du futur bâtiment administratif. Quant au bâtiment des boues, les murs des sous-sols occupent actuellement les équipes du chantier. Enfin, on coule actuellement les dalles du bâtiment des prétraitements après avoir érigé les murs en sous-sol.

2 - Centre sportif d'En Bord

Les travaux de fouilles permettront ces prochains jours de traverser l'ancien terrain de football synthétique, provisoirement démantelé, puis de rejoindre le nord en direction du stand de tir. Rappelons que le terrain de football sera reconstruit prochainement et qu'il répondra à toutes les attentes légales pour les compétitions officielles.

Par ailleurs, les fouilles entre le chemin des Salettes, au nord, et les courts de tennis, au sud, sont terminés. La remise en état du terrain est en cours.

- [Lire article](#)

3 - Zones forestières

Les travaux préparatoires, décapage du sol forestier et création d'une piste de chantier, sont terminés. Les travaux effectifs de fouille débuteront au mois de novembre prochain. A l'issue de ces travaux, près de 2000 arbres seront replantés.

- [Lire article](#)

4 - STAP Lignière

Les travaux spéciaux de terrassement et de creuse sont en cours. A la mi-novembre, le bétonnage du fond de la structure sera effectué.

5 - Fouille Dullive-Lignièrès

Des travaux de fouilles sont en cours le long du chemin de la Dullive. La prochaine étape consistera à grimper jusqu'au bord de la route Suisse RC1, d'ici à la fin de l'année 2026. Début 2027, l'objectif sera de traverser la route cantonale, pour faire la jonction à la STAP de la Lignière. Aussi, situé au nord de la RC1, un séquoia remarquable, proche du tracé, a fait l'objet de soins préventifs pour le préserver et permettre le passage des fouilles.

